

Saisissez votre recherche...



 FERMER



TRAVAUX, MADE IN SOISSONS

Rénovation du quartier Saint-Crépin : c'est parti !

Désenclavement du quartier, espaces publics mieux partagés, amélioration de l'habitat... D'ici 24 mois, le quartier Saint-Crépin, profondément transformé, aura considérablement gagné en qualité de vie.

Mis en ligne le 04 février 2022

Comme tous les grands projets de rénovation urbaine menés par la Ville depuis 2014, celui qui va concerner le quartier Saint-Crépin dans les 24 mois à venir aborde un nombre considérable de problématiques. **C'est un chantier qui se veut durable** : durable par la prise en compte des enjeux environnementaux et la redéfinition du partage de l'espace public avec une plus large place accordée aux circulations douces. Durable également parce que **le travail sur la trame urbaine, le choix de planter des arbres de nos régions, la reprise intégrale du réseau d'assainissement visent à éviter de nouvelles interventions d'ampleur à l'horizon de 10, 20 ou 30 ans.**



Durée globale des travaux : de 18 à 24 mois

Le calendrier des travaux est donné à titre indicatif. En effet, celui-ci peut être impacté par les aléas de chantier, les intempéries, les problèmes d'approvisionnement de matières premières... Conscient de la gêne occasionnée, tout sera mis en œuvre pour prendre en compte les attentes des riverains. A ce titre, la Maison du Projet est le lieu incontournable pour s'informer sur le déroulement des travaux. C'est un lieu aussi d'écoute où chacun peut faire part de ses propres problématiques.

Maison du Projet
10 avenue Choron
Tél. : 03 23 76 50 40

-Seconde quinzaine de février 2022. Abattage des arbres pour raisons sanitaires

Peu d'impact sur la circulation, alternat ou fermeture ponctuelle, stationnement supprimé par secteur.

Durée : 2 semaines. Entre la place Pasteur et la place Victor-Hugo.

-Reprise du réseau d'assainissement (entre mars 2022 et janvier 2023)

Impact sur la circulation, travaux sur l'emprise de la voirie, fermeture de rues nécessaire au fur et à mesure de l'avancée des travaux. Chantier mené par phases successives. Durée : de 9 à 12 mois.

- > Mars : préparation du chantier. Contraintes ponctuelles de circulation pour sondages préparatoires
- > Avril : interventions allée du Jeu d'Arc
- > Mai : allée du Jeu d'Arc, place Victor Hugo, Blvd Victor Hugo
- > Juin : blvd Victor Hugo et Carrefour Strauss/Lyautey
- > Juillet : carrefour Strauss/Lyautey, blvd Lyautey
- > Août : blvd Lyautey, rue Strauss, Blvd Victor Hugo
- > Septembre : blvd Victor Hugo, carrefour Ribot/Stonne
- > Octobre : carrefour Ribot/Stonne, blvd Victor Hugo
- > Novembre : blvd Victor Hugo, place Pasteur
- > Décembre : place Pasteur
- > Janvier 2023 : finitions des travaux d'assainissement



Travaux d'enfouissement des réseaux (entre juin 2022 et juillet 2023)

Peu d'impact sur la circulation, travaux sur accotements.

- > Juin : place Victor Hugo
- > Août-septembre : blvd Victor Hugo
- > Novembre : carrefour Strauss/Lyautey
- > Décembre 2022-février 2023 : Blvd Victor Hugo
- > Mars 2023 : carrefour Ribot/Stonne
- > Avril 2023 : blvd Victor Hugo
- > Juillet 2023 : blvd Victor Hugo

Travaux d'aménagement de surface et de voirie (juillet 2022-octobre 2023)

Impact sur la circulation, travaux sur emprise de la voirie et sur accotements, fermeture de rues nécessaire au fur et à mesure de l'avancée des travaux.

- > Juillet-octobre : Travaux de voirie place Victor Hugo
- > Octobre : séchage des pavés place Victor Hugo
- > Novembre : travaux de voirie blvd Victor Hugo
- > Décembre : carrefour Strauss/Lyautey
- > Janvier 2023 : carrefour Strauss/Lyautey, Blvd Lyautey
- > Février 2023 : rue Lyautey, blvd Victor Hugo. Séchage des pavés carrefour Strauss/Lyautey
- > Mars 2023 : blvd Victor Hugo
- > Avril-mai 2023 : blvd Victor Hugo/carrefour Ribot/Stonne
- > Juin 2023 : blvd Victor Hugo. Séchage des pavés carrefour Ribot/Stonne
- > Juillet 2023 : blvd Victor Hugo
- > Août-septembre 2023 : place Pasteur

> Octobre 2023 : séchage des pavés place Pasteur. Finitions des travaux de voirie.

Plantations (hiver 2022-2023 puis hiver 2023-2024)

Après l'abattage de 89 arbres situés entre les places Pasteur et Victor-Hugo en raison d'un mauvais état sanitaire en février 2022, en parallèle, 90 arbres seront plantés. A l'issue des deux phases de plantation, durant l'hiver 2022/23 et 2023/24, le boulevard comptera 215 arbres pour 214 actuellement. Ce chantier constitue l'opportunité de valoriser la biodiversité en favorisant la plantation d'espèces indigènes (11 variétés d'arbres différentes) dont un tiers avec feuillages persistants. Les grandes lignes du projet s'appuient sur la prise en compte de certaines préconisations, notamment celles du CPIE. Ainsi, 46 nichoirs vont être installés.

- > Novembre 2022 : place Victor Hugo
- > Décembre 2022 : place Victor Hugo et Blvd Victor Hugo
- > Janvier 2023 : blvd Victor Hugo
- > Février-mars 2023 : carrefour Strauss/Lyautey
- > Novembre 2023 et mois suivants : blvd Victor Hugo, carrefour Ribot/Stonne, place Pasteur

[En savoir plus sur le projet](#)



[RETOUR À LA LISTE](#)



SOISSONS

VILLE DE SOISSONS

PLACE DE L'HÔTEL DE VILLE 02200 SOISSONS

☎ 03 23 59 90 00

@ CONTACTEZ-NOUS

